

## Status vann og avløp på Storholmen

### **Regulering**

Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble ferdigstilt og oversendt til politisk behandling i midten av juni.

### **Vann og avløp**

- Vedlagt finner dere kart som viser traseene for fremføring av vann og avløpsledninger. Dette kartet danner grunnlaget for anbudsforespørselen.
- Hytter som er markert er de som pr i dag har vist interesse for å bli med på utbyggingen. Dette omfatter i hovedsak vannposter. Noen hytter er markert med avløp, men disse er basert på antakelser. Meld tilbake hvis dette ikke medfører riktighet.
- Anbudsforespørsel sendes ut primo august med mål om at hele eller deler av utbyggingen skal ferdigstilles ila september/oktober.
- Alternativt ferdigdato juni 2016. Da kan entreprenør gjøre jobben på barfrost evt. på våren og dette kan gi lavere pris.
- Det vil bli kalt inn til et nytt møte i august/september hvor vi presenterer utbyggingskostnadene og hva prisen blir for de ulike løsningene.

### **Meld interesse**

Vi er nå kommet så langt at vi ønsker å få mer eksakte tilbakemeldinger på hvem som er interessert i hhv vannpost og vann/avløp. Mange har allerede vist interesse for vannpost, men vi ønsker også tilbakemelding på hvem som er interessert i vann/avløp. Det skal være lettere å ta stilling til dette nå når traseene er planlagt. Vi presiserer at det er helt uforpliktende å vise interesse på dette tidspunktet.

Meld tilbake til e-post [knut.arne.sell@ntebb.no](mailto:knut.arne.sell@ntebb.no).

Oppgi navn på hytteeier og/eller hyttenr.

1. Jeg er interessert i vannpost
2. Jeg er interessert i både vann og avløp

Meld tilbake hvis noen er feilregistrert i hht til vedlagte plankart.